

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

Unternehmen: Sanofi - Aventis Deutschland GmbH

Erstellt am: 11/2025

Aktualisiert am: 11/2025

Verantwortliche Person: Head of Energy & Sustainability

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
A	HVAC-Programm F&F	2.575.074,00 €	07/2022 - 03/2027	Energy Roadmap 06/2022	Head of Energy & Sustainability	In Bearbeitung
A	HVAC-Programm Devices	2.384.540,00 €	07/2022 - 03/2027	Energy Roadmap 06/2022	Head of Energy & Sustainability	In Bearbeitung
A	HVAC-Programm API	1.872.386,00 €	07/2022 - 03/2027	Energy Roadmap 06/2022	Head of Energy & Sustainability	In Bearbeitung
A	Wärmepumpen Programm Devices	899.000,00 €	06/2023 - 07/2027	Energy Roadmap 10/2022	Head of Energy & Sustainability	In Bearbeitung
A	Wärmepumpen Programm F&F	3.400.000,00 €	06/2023 - 07/2027	Energy Roadmap 10/2022	Head of Energy & Sustainability	In Bearbeitung
B	Metering and Monitoring 2024	1.460.000,00 €	04/2024 - 04/2027	Unternehmensbeschluss 12/2024	Head of Energy & Sustainability	In Bearbeitung
C	Optimierung LED-Beleuchtung Devices	1.021.576,00 €	11/2023 - 03/2027	Unternehmensbeschluss 05/2023	Head of Energy & Sustainability	In Bearbeitung
A	LED Tauschprogramm 2025	100.000,00 €	01/2025 - 11/2025	WEX / E<A	Head of WEX / E<A	In Bearbeitung
A	E<A Flächen-/Energiekonsolidierung	900.000,00 €	12/2024 - 12/2025	WEX / E<A	Head of WEX / E<A	In Bearbeitung
A	Optimierung Wfl - Anlage	1.000.000,00 €	06/2024 - 06/2026	WEX / E<A	Head of WEX / E<A	In Bearbeitung
A	Thermische Gebäudesanierung	4.000.000,00 €	02/2024 - 03/2026	Unternehmensbeschluss	Head of WEX / E<A	In Bearbeitung
A	Optimierung Kaltwasserversorgung	100.000,00 €	12/2024 - 06/2025	WEX / E<A	Head of WEX / E<A	Abgeschlossen
		19.712.576,00 €				